資料３

今後のスケジュール（案）

令和８年度

４月 13 日（月）　第１回事業推進委員会
（事業実施計画、都道府県実施事業実施主体の選定状況等）

10 月６日（火）　第２回事業推進委員会
（普及推進の取組状況、事業推進に係る課題と対応等）

２月～３月　第３回事業推進委員会
（事業全体の進捗報告、都道府県段階の取組状況、次年度に向けた改善の整理等）

※ 具体的な日程は別途調整いたします。